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Validation du DCE + reprises éventuelles par MOE
Parution AAPC

Délai de consultation des entreprises / réponses aux questions des candidats (21 jours)
Remise et ouverture des plis
Rapport d'analyse des offres

Négociation éventuelles
Rapport d'analyse après négociation

Validation rapport selon agenda MOA
Délai légal de recours

Notification des marchés de travaux
Période de préparation - VISA

Fin de travaux imposée

Stabilisation gazon plaquage

OPR
Mise en jeu
GPA  - 1 an

Levées de réserves

Jalon
Réunion de lancement de l'opération
Réunions de travail / concertation selon dossier de consultation
Réunion de présentation / Réunion COPIL - COTECH / Réunion de relecture conjointe des pièces du DCE

Travaux

AOR - GPA

DET

PERIODE DE PREPARATION - VISA

ACT 2

CONSULTATION / ANALYSE

ACT 1
DCE

Mai Juin
2026 2027

RENOVATION ARROSAGE DES TERRAINS DE GRANDS JEUX
CAPBRETON (40)

PLANNING OPERATIONNEL - le 15/10/2026
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